



AGILE PM, P.3.EXPRESS I INNE METODYKI

Czas: 8 godzin szkoleniowych

Cel: zrozumienie trendów w zarządzaniu projektami dostosowujących metodykę do realiów zmieniającego się świata

Cele szczegółowe (operacyjne):

- poznanie metody łańcucha krytycznego (Goldrata)
- poznanie metodyki minimalistycznej p3.express jako trendu w zarządzaniu projektami
- poznanie metodyki minimalistycznej micro.p3.express dostosowanej do małych i bardzo małych projektów
- poznanie zasad i artefaktów metodyki Agile PM (DSDM) jako metodyki hybrydowej łączącej świat waterfall i agile

PROPONOWANY PROGRAM:

- Metoda łańcucha krytycznego, podstawowe założenia: teoria ograniczeń wielozadaniowość, szacowanie z prawdopodobieństwem 50%, bufory projektu i zasilające, zmiana komunikacji dotyczącej wykonywania zadań – nie na kiedy tylko kiedy
- P3.express podstawowe założenia, mapa metodyki, fazy: inicjacja projektu, inicjacja miesiąca, tygodniowe aktywności, dzienne aktywności, zamknięcie projektu, podsumowanie
- Micro.P3.express – koncepcja kapeluszy „troski” (kierownik projektu, inwestor, lider techniczny, użytkownik). Mapa działania – inicjacja projektu, inicjacja tygodnia, dzienne aktywności, zamknięcie tygodnia, zamknięcie projektu, po projekcie
- Agile PM (DSDM) – filozofia i pryncypia, warunki sukcesu DSDM, przegląd mapy procesów: faza przedprojektowa, faza oceny wykonalności, faza określenia podstaw, fazy eksploracji i budowy, faza wdrażania, faza poprojektowa. Role w DSDM, produkty (artefakty), definiowanie Timeboxa, warsztaty facylitowane

