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Czas: 8 godzin szkoleniowych

Cel: zrozumienie przyczynowosci i skutku zaleznosci pomiedzy kosztami i jakoscig projektu. Mechanizmy i
dobre praktyki zarzgdzania zamoéwieniami i kontraktami w projektach.

Cele szczegétowe (operacyjne):

e zrozumienie pojecia wystarczajgcej jakosci oraz sposobdw planowania i zmian w tym obszarze

e przypomnienie zasady potrojnego ograniczenia oraz matrycy TSD

e roznice pomiedzy jakoscig projektu i produktu

e pojecia finansowe w zarzgdzaniu projektami — zwrot inwestycji, budzetowanie, rezerwy
budzetowe

e techniki kontroli projektu przez pryzmat konsumpcji kosztéw — metoda wartosci wypracowanej

PROPONOWANY PROGRAM:

e Koszty w projekcie — typy, klasyfikacja i metody szacowania

e Podstawy analizy finansowej

e Przeglad kontraktow, zamowien, zakupow wykorzystywanych w projektach

e Metoda wartosci wypracowanej

e Podstawowe definicje zarzadzania jakoscig w projektach

e Procesy zarzadzania jakosScig w projektach: planowanie zarzgdzania jakoscig, zapewnianie
jakosci, monitorowanie i kontrola, weryfikacja i potwierdzanie jakosci

e Jakos¢ a koszty projektu

e Rodzaje kosztow jakosci

e Siedem podstawowych narzedzi zarzadzania jakoscia




